

# Praktisk Projektledelse

## Kursusinfo

### Praktisk projektledelse

- en målrettet lederuddannelse, der henvender sig både til nye og erfarne projektledere og til projektdeltageren, der har behov for større indblik i projektledelse

På uddannelsen udstyres du med en række værktøjer og metoder til at kunne gennemføre mere effektive projekter, du bliver bevidst om din personlige rolle som projektleder, og du lærer at arbejde målrettet med udvikling og trivsel i projektgruppen.

Uddannelsen er praksisorienteret og bygger på et procesorienteret læringsforløb, der veksler mellem oplæg, øvelser, gruppearbejde og refleksion med udgangspunkt i din hverdag. På uddannelsen møder du andre projektledere, hvilket giver dig mulighed for at opbygge et netværk.

Uddannelsen er et udviklingsforløb på i alt 9 dage opbygget af 4 moduler af 2-3 dages varighed. Modulerne er fordelt over ca. 3 måneder, så det nemt kan passes ind i din hverdag.



#### > Kontakt

Jeanette Thyregod  
 Poulsen  
 99 12 24 75  
 jp@ucholstebro.dk

#### > Kursuspris

**AMU:**  
 DKK 1.710,00

**Uden for målgruppe:**  
 DKK 5.068,50

#### > Tilmelding



# OPBYGNING

Læring på jobbet

## MODUL 1

### Projektledelse (49445)

3 dage

- Projektplan, styring, metoder og værktøjer
- Projektleders rolle og opgaver
- Projektets fundament og faser
- Kommunikation, konflikt og feedback i projektgruppen
- Idébeskrivelse og planlægning



Læring på jobbet

## MODUL 2

### Ledelse af forandringsprocesser (43572)

2 dage

- Forandringsprocesser
- Lederrollen i forandringsprocesser
- Dynamiske processer – agile projekter
- Resultat og procesevaluering



Læring på jobbet

## MODUL 3

### Ledelse af teams (43573)

2 dage

- Udvikling af teamet og samarbejde
- Forandringer og faldgruber i teamledelse
- Motivation og engagement
- Afdække og anvende relevante ledelsestile
- Projektets mål og rammer



## MODUL 4

### Projektafslutning – forankring og læring (43572 & 43573)

2 dage

- Samarbejde i projektorganisationen
- Implementering af projektet
- Læring og udvikling
- Handlingsplan og præsentation
- Projektafslutning og forankring



Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem

- Dansk Industri
- Dansk Erhverv
- Kommunernes Landsforening
- HK
- Lederne

## Fag: Ledelse af forandringsprocesser

> <b>Fagnummer:</b> 43572	> <b>Varighed</b> 3 dage
> <b>AMU-pris:</b> DKK 570,00	> <b>Uden for målgruppe:</b> DKK 1.689,50

**Målgruppe:** Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

**Beskrivelse:** Deltageren kan i ledelsesfunktionen diagnosticere, organisere og strukturere problembehandlingsprocesser og lede dynamiske processer på det operationelle niveau.

I jobfunktionen indgår:

- Anvendelse af de optimale problembehandlingsteknikker i den konkrete situation
- Værktøjer, der fremmer de kreative og dynamiske forandringsprocesser
- Lederroller i forandringsprocessen .

## Fag: Ledelse af teams/produktionsgrupper

> <b>Fagnummer:</b> 43573	> <b>Varighed</b> 3 dage
> <b>AMU-pris:</b> DKK 570,00	> <b>Uden for målgruppe:</b> DKK 1.689,50

**Målgruppe:** Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

**Beskrivelse:** Deltageren kan organisere og lede produktionsgrupper/teams på det operationelle niveau, herunder tilpasning af lederstil i forhold til gruppen/teamets formål og udviklingstrin.

I jobfunktionen indgår:

- Sammensætning og udvikling af produktionsgrupper/teams
- Opstilling af relevante mål og rammer med udgangspunkt i virksomhedens mål, strategi og basisorganisation.
- Teknikker, der fremmer dynamikken i gruppeprocesser.

## Fag: Projektledelse

> <b>Fagnummer:</b> 49445	> <b>Varighed</b> 3 dage
> <b>AMU-pris:</b> DKK 570,00	> <b>Uden for målgruppe:</b> DKK 1.689,50

**Målgruppe:** Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

**Beskrivelse:** Deltageren kan varetage projektlederrollen gennem teamudvikling drevet af motivation og engagement, håndtering af konflikter og kommunikation internt i projektet og i forhold til projektets øvrige interessenter.

Deltageren kan definere rollerne som projektleder- og deltager samt fastlægge kompetencer og ansvarsområder i tilknytning til projektets ledelse, faser og mål.

Deltageren kan identificere projektets rammer, faser, mål og succeskriterier og kan på baggrund heraf udvælge og anvende relevante projektstyringsværktøjer samt definere, organisere og planlægge projekter, hvor der er taget højde for interessenter, risici og øvrige kritiske faktorer.