

# Projektstyring med IT-værktøj

## Kort fortalt

Deltageren kan efter kurset anvende et IT-værktøj til projektstyring, indtaste aktiviteter, analysere på aktiviteternes indbyrdes afhængigheder, anvende ressourcestyring, følge op på projekter samt udforme relevante udskrifter.

## Hold

> <b>16-01-2023</b> Åbent IT Døesvej 70 7500 Holstebro	Daghold
> <b>11-04-2023</b> Åbent IT Døesvej 70 7500 Holstebro	Daghold
> <b>13-04-2023</b> IT E-learning 2. kvartal 2023 Skolebyen 18 6900 Skjern	Daghold

## Kursusinfo

Projektarbejdsformen har gennem de sneste år vundet frem og vist sig velegnet til organisering af fx udviklingsopgaver.

For at planlægge, oprette, vedligeholde og styre projekterne på de mest effektive måde, er det nyttigt at have et godt kendskab til Microsoft Project.

Projektets tids- og ressourcestyring:

- Giver dig en grundlæggende indføring i Microsoft Project
- Sætter dig i stand til selvstændigt at planlægge, oprette, vedligeholde og styre projekter med Microsoft Project

På kurset får du en solid introduktion og vi vil bl.a. beskæftige os med:

- Indtastning af aktiviteter
- Aktiviteternes indbyrdes afhængigheder
- Fastlæggelse af arbejdstid
- Tildeling af ressourcer
- Opfølgning på projekter
- Udskrifter og rapportering

## Fag: Projektstyring med IT-værktøj

> <b>Fagnummer:</b> 40343	> <b>Varighed</b> 2 dage
> <b>AMU-pris:</b> DKK 384,00	> <b>Uden for målgruppe:</b> DKK 1.281,30

**Målgruppe:** Kurset retter sig mod medarbejdere, der i deres jobfunktion har ansvar for eller medvirker ved udarbejdelse af og opfølgning på virksomhedens projekter.

> **Kontakt**  
 Jeanette Poulsen  
 99122475  
 jp@ucholstebro.dk

> **Kursuspris**  
**AMU:**  
 DKK 384,00  
**Uden for målgruppe:**  
 DKK 1.281,30

> **Tilmelding**



**Beskrivelse:** Deltageren kan planlægge, oprette, vedligeholde og styre projekter med et IT-planlægningsværktøj, eksempelvis ved planlægning af møder og konferencer samt styring af handlingsplaner, der involverer medarbejdere på tværs af afdelinger. Deltageren kan indtaste aktiviteter, analysere på aktiviteternes indbyrdes afhængigheder, følge op på projekter samt udforme relevante udskrifter.