

# Sjakkbajs - planlægning og styring

## Kort fortalt

Du kan efter kurset planlægge og forberede byggeproduktionen ud fra tegnings- og beskrivelsesmateriale samt mål for projektet, herunder udarbejde tidsplan, tilrettelægge byggepladsens indretning, medvirke ved planlægning af bemanning, ressourcer, leverancer og undgå unødige omkostninger i form af ventetid, spild efter principperne i det trimmede byggeri.

## Fag: Sjakkbajs - planlægning og styring

<b>Fagnummer:</b> 48969	<b>Varighed</b> 3 dage
<b>AMU-pris:</b> DKK 624,00	<b>Uden for målgruppe:</b> DKK 2.202,25

**Målgruppe:** Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

**Beskrivelse:** Deltagerne kan:

Planlægge og forberede byggeproduktionen ud fra tegnings- og beskrivelsesmateriale samt mål for projektet.

Udarbejde tidsplan for byggeproduktionen og inddrage vinterforanstaltninger i planlægningen.

Tilrettelægge byggepladsens indretning, der tager hensyn til logistik og risici i alle byggeprocessens faser

Medvirke ved opstart af byggesagen og anvende APV til risikoafdækning af de valgte arbejdsmetoder.

Medvirke ved planlægning af bemanning, ressourcer, leverancer og optimering af logistikken med henblik på at undgå unødige omkostninger i form af ventetid, spild og brækage gennem anvendelse af principperne i det trimmede byggeri.

Anvende almindeligt kendte værktøjer til planlægning og styring, herunder også IT- baserede værktøjer.

## Kursuspris

**AMU:**

DKK 624,00

**Uden for målgruppe:**

DKK 2.202,25

## Tilmelding

